Промежуточный отчет по реализации муниципального проекта «Повышение эффективности кадетского образования путем взаимодействия муниципальных образовательных учреждений» на 2023-2024 учебный год.

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37 с углубленным изукчением английского языка»

Ответственный: Воскресенская Галина Владимировна

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Планируемый результат	Результат
1.				
1.1.	Анализ имеющихся ресурсов.	01.09.-06.09	Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов.	Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработан перечень необходимых ресурсов.
1.2.	Формирование организационной структуры проекта.	06.09-08.09	Схема организационной структуры муниципального проекта	Сформирована ресурсная база для реализации проекта: - кадровая, - материально – техническая, - методическая
1.3.	Подбор и расстановка кадров.	11.09-15.09	Формирование группы работников, осуществляющих основную деятельность в обеспечении работы.	Открыт еще один кадетский класс – 1к и кадетская группа на базе 5в класса. Таким образом сейчас в школе открыты 5 кадетских классов и одна кадетская группа.
1.4.	Приведение в соответствие с требованиями методической базы для обеспечения создания и функционирования проекта.	сентябрь-май	Разработка методических рекомендации, инструкций, положений мероприятий и др.	Разрабатывается Положение о кадетском классе
2.				
2.1.	**Разработка сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования.**	сентябрь-май	Разработать и опубликовать сборник методических пособий по основным направлениям кадетского	

			образования.	
2.1.1.	Совещание участников проекта «Разработка сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования».	сентябрь	Образование творческих групп из участников проектапо основным направлениям кадетского образования	Участники совещания
2.1.2.	Работа творческих групп по разработке сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования.	сентябрь-апрель	Методические пособия по основным направлениям кадетского образования.	Входим в творческую группу по разработке сборника методических пособий
2.1.3.	Организация деятельности творческих групп в условиях дистанционной работы.	сентябрь-май	Работа в мессенджерах.	Работа в мессенджерах
2.1.4.	Совещание участников проекта «Промежуточные итоги работы по разработке сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования».	январь	Оценка эффективности деятельности творческих групп по разработке сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования. Корректировка деятельности.	
2.2.	**Обеспечение деятельности детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля».**	сентябрь-май	Обеспечить эффективную деятельность детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля».	
2.2.1.	Совещание участников проекта по вопросам деятельности детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля».	октябрь	Определение пути развития объединений кадетской направленности г. Ярославля	Участники совещания
2.2.2.	Организация инструкторских	ноябрь,	Накопление и	Накопление и транслирование опыта,

	занятий и мастер-классов в МОУ с кадетскими объединениями с участием кадетов из различных образовательных учреждений	декабрь, февраль, март.	транслирование опыта, налаживание коммуникаций среди кадетов города.	налаживание коммуникаций среди кадетов города.
2.3.	**Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования.**	сентябрь-май	Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов, реализующих кадетское образование	
2.3.1.	Проведение обучающих семинаров.	сентябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март.	Провести обучающие семинары в соответствии с планом деятельности.	Участники всех проводимых в городе совещаний
2.3.2.	Проведение мастер- классов	сентябрь-май	Провести обучающие мастер-классы в соответствии с планом деятельности проекта.	участники
2.3.3.	Проведение инструкторских занятий и тренингов.	сентябрь-май	Провести инструкторские занятия и тренинги в соответствии с планом деятельности проекта.	участники
2.3.4.	Проведение круглых столов	октябрь, апрель	Провести круглые столы в соответствии с планом деятельности муниципального проекта.	участники
2.4.	**Формирование единого информационного пространства в сфере кадетского движения.**	сентябрь-август.	Обеспечение высокой степени информационной доступности в сфере кадетского образования.	Систематическое пополнение методической базы в сфере кадетского образования обучающихся. Формирование единого пространства в сфере кадетского движения
2.5.	**Организация и проведение городских массовых мероприятий кадетской направленности.**	сентябрь-июнь	Организовать и провести городские массовые мероприятия кадетской направленности.	Участники Всероссийского слета движения Поста № 1 в Санкт Петербурге

2.5.1.	Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля	11.09.	Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. Организация проведения.	Участники Торжественного открытия несения «Вахты Памяти» на Посту № 1
2.5.2.	Проведение городского мероприятия Марш кадетов «Клятва кадетского братства»	28.09	Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. Организация проведения.	Кадеты 1к класса – участники городского Марша кадетов «Клятва кадетского братства»
2.5.3.	Проведение смотра-конкурса Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодежи – будущее России!»	21.09	Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. Организация проведения.	Участники смотра- конкурса Почетных караулов на Посту № 1 «В патриотизме молодежи – будущее России!»
2.5.4.	Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля».	29.10	Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. Организация проведения.	Участники городского мероприятия «День организации Поста №1 города Ярославля»
2.5.5.	Проведение городского мероприятия, посвященного Дню воинской славы - Дню народного единства.	04.11	Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. Организация проведения.	Проведение Дня народного единства в школе
2.5.6.	Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Неизвестного солдата.	03.12	Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. Организация проведения.	Проведение общешкольных мероприятий, посвященных Дням Воинской Славы
2.5.7.	Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Героев Отечества.	09.12	Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. Организация проведения.	Проведение Торжественной линейки ко Дню Героев Отечества