

Промежуточный отчет по реализации проекта
Организация работы с одаренными детьми
(название проекта)
за I полугодие 2016/2017 учебного года

Руководитель проекта _____ Е.С. Евстратова, директор школы

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Сбор, анализ, подготовка материала для проведения интеллектуальных игр, семинаров, тренингов для проведения в осенние каникулы городского лагеря для старшеклассников «Умные каникулы»	Поиск и отбор материала для развития их индивидуальных способностей, реализации образовательных, спортивных, культурно – досуговых программ и услуг, обеспечивающих профессиональное самоопределение, творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое воспитание и развитие детей	Материал собран, написаны и составлены все сценарии мероприятий, проводимых в рамках городского лагеря для старшеклассников «Умные каникулы»	Материал собран, написаны и составлены все сценарии мероприятий, проводимых в рамках городского лагеря для старшеклассников «Умные каникулы»	
2	Организация и проведение в осенние каникулы городского лагеря для старшеклассников «Умные каникулы»	Проведение в осенние каникулы городского лагеря для старшеклассников «Умные каникулы»	Лагерь для старшеклассников «Умные каникулы» проведен в срок, ученики посещали лагерь все дни, «отсева» старшеклассников к концу смены нет.	Лагерь для старшеклассников «Умные каникулы» проведен в срок, ученики посещали лагерь все дни, «отсева» старшеклассников к концу смены нет.	
3	Сбор, анализ, подготовка материала для проведения интеллектуального интернет-марафона «YarIQ»	Сбор, анализ, подготовка материала для проведения интеллектуального интернет-марафона «YarIQ»	В сборе, анализе и подготовке материала приняли участия учителя школ-базовых площадок МРЦ	Будут проанализированы во втором полугодии	