

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Планирование проекта осуществляется поэтапно, с учетом направлений деятельности МРЦ.

№	Содержание деятельности	Сроки		Участники	Результат
		начало	окончание		
1.	ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА.	01/06/19	31/08/19		
1.1.	Анализ имеющихся ресурсов и результатов деятельности МРЦ.	01/06/19	15/06/19	Зам. директора по УВР, зам. директора по АХР, внутренний координатор МРЦ	Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов. Отчет по итогам результатов работы за 2017-2019 учебный год.
1.2.	Формирование организационной структуры МРЦ.	16/06/19	30/06/19	Заместители директора	Схема структуры
1.3.	Подбор и расстановка кадров.	01/08/19	16/08/19	Директор, заместители директора	Приказы, локальные акты
1.4.	Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары.	01/06/19	31/08/19	Заместители директора	Заявки на прохождение курсов повышения квалификации и т.д.

1.5.	Внесение изменений в локальные акты учреждения для обеспечения создания и функционирования МРЦ.	17/08/19	31/08/19	Директор, заместители директора	Локальные акты (приказы, распоряжения, положения)
1.6.	Приведение в соответствие с требованиями нормативной базы для обеспечения создания и функционирования МРЦ.	17/08/19	31/08/19	Заместители директора	Локальные акты (приказы, распоряжения, положения)
1.7.	Приведение в соответствие с требованиями материально-технической базы учреждения.	15/06/19	15/08/19	Зам. директора по АХР	Отчеты по инвентаризации.
1.8.	Поиск новых партнеров и источников финансирования.	01/06/19	31/08/19	Директор, заместители директора	Список партнеров.
1.9.	Внесение изменений в систему ресурсного обеспечения деятельности МРЦ в соответствии с условиями.	17/08/19	31/08/19	Заместители директора	Таблица необходимых ресурсов.
2.	РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦ «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО ЯРОСЛАВЛЯ».	01/09/19	28/05/20	Внутренний координатор МРЦ	
2.1.	Формирование единого информационного пространства в сфере кадетского движения.	01/09/19	28/05/20	Внутренний координатор МРЦ	Сайт учреждения.
2.1.1.	Функционирование страницы МРЦ на сайте учреждения.	01/09/19	01/09/19	Учитель информатики	Страница РЦ на сайте учреждения.
2.1.2.	Обеспечение функционирования системы информирования участников МРЦ.	15/09/18	28/05/19	Внутренний координатор МРЦ,	Страница РЦ на сайте учреждения.

				учитель информатики	
2.1.3.	Создание электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений.	16/09/19	30/09/19	Учитель информатики	Сайт учреждения.
2.1.4.	Систематическое пополнение и обновление электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений.	30/09/19	28/05/20	Учитель информатики	
2.1.5.	Реализация механизмов обратной связи (сбор информации об эффективности деятельности)	30/09/19	28/05/20	Внутренний координатор МРЦ	Анкеты, опросники.
2.1.6.	Внесение текущих корректировок.	30/09/19	28/05/20	Внутренний координатор МРЦ	Локальные акты
2.2.	Создание нормативной, методической и материально-технической базы в сфере кадетского образования учащихся.	15/09/19	28/05/20		
2.2.1.	Разработка плана деятельности по направлению.	15/09/19	30/09/19	Внутренний координатор МРЦ	План
2.2.2.	Обеспечение сетевого взаимодействия участников МРЦ (распределение функций).	15/09/19	30/09/19	Внутренний координатор МРЦ	Протоколы
2.2.4.	Формирование пакета документации по реализации сетевого взаимодействия (заключение договоров)	30/09/19	30/10/19	Директор, внутренний координатор МРЦ	Договора
2.2.5.	Разработка Сборника нормативной	30/10/19	30/01/19	Внутренний	Сборник

	документации и методических материалов для повышения эффективности кадетского образования в городе Ярославле (часть 3)			координатор МРЦ	
2.2.6.	Систематическое пополнение методической базы в сфере кадетского образования учащихся.	15/09/19	28/05/20	Внутренний координатор МРЦ	Методические разработки, фильмотека
2.2.7.	Пополнение и обновление материально-технической базы МРЦ.	15/09/19	28/05/20	Зам. директора по АХР	Форменная одежда, атрибутика.
2.3.	Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования.	01/10/19	28/05/20		
2.3.1.	Совещание с участниками проекта «Подведение итогов 2018-2019 учебного года, утверждение плана работы РЦ на 2019-2020 учебный год».	01/09/19	03/10/19	Методист	Отчет, план работы на год
2.3.2.	Обеспечение условий для систематического повышения квалификации через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары.	01/10/18	28/05/19	Методист	Удостоверения.
2.3.3.	Заседание рабочей группы по созданию Сборника нормативной документации и методических материалов для повышения эффективности кадетского образования в городе Ярославле (часть 3).	01/10/18	30/10/18	Методист	Методические разработки.

2.3.4.	Изучение и внедрение инновационных технологий.	01/10/18	28/05/19	Внутренний координатор МРЦ, методист	Методики.
2.3.5.	Проведение мастер- класса «Основы строевой подготовки»	01/11/18	30/11/18	Учитель ОБЖ	Методические разработки.
2.3.6.	Проведение мастер-класса «Виды и техники проведения воинских ритуалов»	01/12/19	30/12/19	Учитель ОБЖ	Методические разработки.
2.3.7.	Совещание с участниками проекта «Повышение уровня эффективности работы РЦ»	10/01/20	30/01/20	Методист	Протокол.
2.3.8.	Проведение тренинга «Формы организации занятий с кадетами»	10/02/20	28/02/20	Внутренний координатор МРЦ	Методические разработки.
2.3.9.	Проведение круглого стола «Проблемы в сфере кадетского образования, пути их решения».	10/03/20	30/03/20	Методист	Протокол.
2.3.10.	Инструкторское занятие «Методика подготовки учащихся к несению Почётного караула на Посту №1»	01/04/20	30/04/20	Учитель ОБЖ	Методические разработки.
2.4.	Обеспечение организации городских мероприятий кадетской направленности.	10/09/19	28/05/20	Внутренний координатор МРЦ	
2.4.1.	Разработка плана деятельности на 2019-2020 учебный год.	10/10/19	20/10/19	Внутренний координатор МРЦ	План
2.4.2.	Разработка сценариев и проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы России	01/09/19	30/05/20	Внутренний координатор МРЦ	Положения, сценарии, сметы.
2.4.3.	Разработка и организация Марша кадетов	10/09/19	24/09/19	Учитель ОБЖ,	Положение, сценарий,

	«Клятва кадетского братства»			внутренний координатор МРЦ	смета.
2.4.4.	Планирование и организация выездного сбора объединений кадетской направленности.	10/10/19	10/11/19	Педагог-организатор, учитель ОБЖ	Положение, сценарий, смета.
2.4.5.	Организация участия кадетов в Параде Победы на Советской площади	20/03/20	20/05/20	Учитель ОБЖ, внутренний координатор МРЦ	Положение, сценарий
2.4.6.	Организация конкурса объединений кадетской направленности «Равнение на Парад Победы»	20/04/20	20/05/20	Учитель ОБЖ	Положение, сценарий
2.4.7.	Разработка и организация Марша кадетов «Равняемся на солдат Победы» (прощание с кадетским знаменем)	10/05/20	20/05/20	Учитель ОБЖ	Положение, сценарий
2.5.	Профориентационная работа с учащимися кадетских объединений.	01/11/19	31/05/20	Внутренний координатор МРЦ	
2.5.1.	Организация экскурсий в ЯВВУ ПВО для учащихся 1-4 классов	01/04/19	31/05/19	Учитель ОБЖ, внутренний координатор МРЦ	План-сетка, программа.
2.5.2.	Организация мастер-классов в ЯВВУ ПВО для учащихся 5-8 классов	10/01/20	01/04/20	Учитель ОБЖ	План-сетка, программа.
2.5.3.	Организация мастер-классов с элементами соревнований в ЯВВУ ПВО для учащихся 5-8 классов	01/11/20	31/12/20	Учитель ОБЖ	План-сетка, программа.
2.6.	Анализ деятельности в области кадетского движения, выявление и	01/10/19	28/05/20	Внутренний координатор МРЦ	

	внедрение положительного опыта и инновационных технологий.				
2.6.1.	Сбор информации по промежуточным итогам реализации основного этапа проекта по направлениям деятельности.	10/01/20	10/05/20	Методист	Отчеты, анализ, мониторинги.
2.6.3.	Оформление информационных и отчетных документов, а также методических рекомендаций.	10/01/20	10/05/20	Методист	Номенклатура дел
2.6.5.	Исследование динамики изменения качества деятельности педагогических работников в области патриотического воспитания обучающихся.	10/01/20	10/05/20	Методист	Мониторинг
2.6.6.	Исследование динамики степени вовлечённости учащихся в патриотическую деятельность	10/01/19	10/05/20	Методист	Мониторинг
2.6.7.	Внесение корректировок в план реализации направлений деятельности центра.	10/10/19	10/05/20	Внутренний координатор МРЦ	План
3.	Анализ деятельности МРЦ, корректировка.	01/06/20	31/08/20	Внутренний координатор МРЦ	
3.1.	Оценка деятельности в соответствии с показателями эффективности.	01/06/20	31/06/20	Методист	Приказ
3.2.	Анализ перспективности сетевого взаимодействия образовательных учреждений в области патриотического воспитания обучающихся.	01/06/20	31/06/20	Методист	Анализ и выводы

3.3.	Анализ уровня обеспечения ресурсами процессов реализации проекта.	01/07/20	31/07/20	Внутренний координатор МРЦ	Анализ и выводы
3.4.	Анализ качества оказания комплекса услуг в соответствии с поставленными задачами.	01/07/20	31/07/20	Внутренний координатор МРЦ	Анализ и выводы
3.5.	Кадровые перестановки.	01/08/20	31/08/20	Директор	Приказы
3.6.	Приведение УМК и ресурсной базы Центра в соответствие с внесенными корректировками.	01/08/20	31/08/20	Руководитель МРЦ, зам. по УВР, зам. по АХЧ	Номенклатура дел