

План деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля» 2021-2022 учебный год.

№	Содержание деятельности	Сроки		Ответственный	Результат
		начало	окончание		
1.	ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА.			Директор	
		01/06/21	31/08/21		
1.1.	Анализ имеющихся ресурсов и результатов деятельности МРЦ.			Зам. директора по УВР, зам. директора по АХР, внутренний координатор МРЦ	Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов. Отчет по итогам результатов работы за 2020-2021 учебный год.
		01/06/21	15/06/21		
1.2.	Формирование организационной структуры МРЦ.			Директор	Схема структуры
		16/06/21	30/06/21		
1.3.	Подбор и расстановка кадров.			Директор	Приказы, локальные акты
		01/08/21	16/08/21		
1.4.	Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары.			Директор	Заявки на прохождение курсов повышения квалификации и т.д.
		01/06/21	31/08/21		
1.5.	Внесение изменений в локальные акты учреждения для обеспечения создания и функционирования МРЦ.			Директор	Локальные акты (приказы, распоряжения, положения)
		17/08/21	31/08/21		

1.6.	Приведение в соответствие с требованиями нормативной базы для обеспечения создания и функционирования МРЦ.	17/08/21	31/08/21	Директор	Локальные акты (приказы, распоряжения, положения)
1.7.	Приведение в соответствие с требованиями материально-технической базы учреждения.	15/06/21	15/08/21	Зам. директора по АХР	Отчеты по инвентаризации.
1.8.	Поиск новых партнеров и источников финансирования.	01/06/21	31/08/22	Директор	Список партнеров.
1.9.	Внесение изменений в систему ресурсного обеспечения деятельности МРЦ в соответствии с условиями.	17/08/21	31/08/21	Директор	Таблица необходимых ресурсов.
2.	РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦ «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО ЯРОСЛАВЛЯ».	01/09/21	28/05/22	Внутренний координатор МРЦ	
2.1.	Формирование единого информационного пространства в сфере кадетского движения.	01/09/21	28/05/22	Внутренний координатор МРЦ	Сайт учреждения.
2.1.1.	Функционирование страницы МРЦ на сайте учреждения.	01/09/21	01/09/22	Педагог-организатор	Страница РЦ на сайте учреждения.
2.1.2.	Обеспечение функционирования системы информирования участников МРЦ.	15/09/21	28/05/22	Педагог-организатор	Страница РЦ на сайте учреждения.
2.1.3.	Создание электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений.	16/09/21	30/09/22	Методист	Сайт учреждения.

2.1.4.	Систематическое пополнение и обновление электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений.	30/09/21	28/05/22	Методист	
2.1.5.	Реализация механизмов обратной связи (сбор информации об эффективности деятельности)	30/09/21	28/05/22	Внутренний координатор МРЦ	Анкеты, опросники.
2.1.6.	Внесение текущих корректировок.	30/09/21	28/05/22	Внутренний координатор МРЦ	Локальные акты
2.2.	Создание нормативной, методической и материально-технической базы в сфере кадетского образования обучающихся.	15/09/21	28/05/22		
2.2.1.	Разработка плана деятельности по направлению.	15/09/21	30/09/21	Внутренний координатор МРЦ	План
2.2.2.	Обеспечение сетевого взаимодействия участников МРЦ (распределение функций).	15/09/21	30/09/21	Внутренний координатор МРЦ	Протоколы
2.2.4.	Формирование пакета документации по реализации сетевого взаимодействия (заключение договоров)	30/09/21	30/10/21	Внутренний координатор МРЦ	Договора
2.2.5.	Разработка ДООП по кадетскому образованию	30/10/21	30/01/22	Внутренний координатор МРЦ	Положение
2.2.6.	Систематическое пополнение методической базы в сфере кадетского образования обучающихся.	15/09/21	28/05/22	Методист	Методические разработки, фильмотека

2.2.7.	Пополнение и обновление материально-технической базы МРЦ.	15/09/21	28/05/22	Зам. директора по АХР	Форменная одежда, атрибутика.
2.3.	Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования.	01/10/21	28/05/22		
2.3.1.	Совещание с участниками проекта «Подведение итогов 2020-2021 учебного года, утверждение плана работы РЦ на 2021-2022 учебный год».	01/09/21	30/09/21	Внутренний координатор МРЦ	Отчет, план работы на год
2.3.2.	Обеспечение условий для систематического повышения квалификации через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары.	01/10/21	28/05/22	Внутренний координатор МРЦ	Удостоверения.
2.3.3.	Заседание рабочей группы по созданию нормативно-правовой базы «Кадетского братства Ярославля»	01/10/21	30/10/21	Внутренний координатор МРЦ	Методические разработки.
2.3.4.	Изучение и внедрение инновационных технологий.	01/10/21	28/05/22	Методист	Методики.
2.3.5.	Проведение мастер- класса «Основы строевой подготовки»	01/11/21	30/11/21	Педагог-организатор	Методические разработки.
2.3.6.	Проведение мастер-класса «Виды и техники проведения воинских ритуалов»	01/12/21	30/12/21	Педагог-организатор	Методические разработки.
2.3.7.	Совещание с участниками проекта «Повышение уровня эффективности работы МРЦ»	10/01/22	30/01/22	Методист	Протокол.
2.3.8.	Проведение тренинга «Формы	10/02/22	28/02/22	Внутренний	Методические

	организации занятий с кадетами»			координатор МРЦ	разработки.
2.3.9.	Проведение круглого стола «Проблемы в сфере кадетского образования, пути их решения».	10/03/22	30/03/22	Методист	Протокол.
2.3.10.	Инструкторское занятие «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1»	01/04/22	30/04/22	Педагог-организатор	Методические разработки.
2.4.	Обеспечение организации городских мероприятий кадетской направленности.	10/09/21	28/05/22	Внутренний координатор МРЦ	
2.4.1.	Разработка плана деятельности на 2021-2022 учебный год.	01/09/21	10/09/21	Внутренний координатор МРЦ	План
2.4.2.	Разработка сценариев и проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы России.	01/09/21	30/05/22	Внутренний координатор МРЦ	Положения, сценарии, сметы.
2.4.3.	Разработка и организация Марша кадетов «Клятва кадетского братства»	10/09/21	21/09/21	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.4.4.	Планирование и организация выездного сбора объединений кадетской направленности для старшей группы.	10/10/21	10/11/21	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.4.5.	Планирование и организация выездного сбора объединений кадетской направленности для младшей группы.	10/01/22	10/02/22	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.4.6.	Организация участия кадетов в Параде Победы на Советской площади	21/03/22	21/05/22	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.4.7.	Организация конкурса объединений	21/04/22	21/05/22	Педагог-	Положение, сценарий,

	кадетской направленности «Равнение на Парад Победы»			организатор	смета.
2.4.8.	Разработка и организация Марша кадетов «Равняемся на солдат Победы» (прощание с кадетским знаменем)	10/05/22	21/05/22	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.5.	Профориентационная работа с учащимися кадетских объединений.	01/11/21	31/05/22	Внутренний координатор МРЦ	
2.5.1.	Организация экскурсий в ЯВВУ ПВО для обучающихся 1-4 классов	01/04/22	31/05/22	Педагог-организатор	План-сетка, программа.
2.5.2.	Организация мастер-классов в ЯВВУ ПВО для обучающихся 5-8 классов	10/01/22	01/04/22	Педагог-организатор	План-сетка, программа.
2.5.3.	Организация мастер-классов с элементами соревнований в ЯВВУ ПВО для обучающихся 5-8 классов	01/11/21	31/12/21	Педагог-организатор	План-сетка, программа.
2.6.	Анализ деятельности в области кадетского движения, выявление и внедрение положительного опыта и инновационных технологий.	01/10/21	28/05/22	Внутренний координатор МРЦ	
2.6.1.	Сбор информации по промежуточным итогам реализации основного этапа проекта по направлениям деятельности.	10/01/22	10/05/22	Методист	Отчеты, анализ, мониторинги.
2.6.3.	Оформление информационных и отчетных документов, а также методических рекомендаций.	10/01/22	10/05/22	Методист	Номенклатура дел
2.6.5.	Исследование динамики изменения качества деятельности педагогических работников в области патриотического	10/01/22	10/05/22	Методист	Мониторинг

	воспитания обучающихся.				
2.6.6.	Исследование динамики степени вовлечённости обучающихся в патриотическую деятельность	10/01/22	10/05/22	Методист	Мониторинг
2.6.7.	Внесение корректировок в план реализации направлений деятельности центра.	10/10/21	10/05/22	Внутренний координатор МРЦ	План
3.	Анализ деятельности МРЦ, корректировка.	01/06/21	31/08/21	Внутренний координатор МРЦ	
3.1.	Оценка деятельности в соответствии с показателями эффективности.	01/06/22	31/06/22	Методист	Приказ
3.2.	Анализ перспективности сетевого взаимодействия образовательных учреждений в области патриотического воспитания обучающихся.	01/06/22	31/06/22	Методист	Анализ и выводы
3.3.	Анализ уровня обеспечения ресурсами процессов реализации проекта.	01/07/22	31/07/22	Внутренний координатор МРЦ	Анализ и выводы
3.4.	Анализ качества оказания комплекса услуг в соответствии с поставленными задачами.	01/07/22	31/07/22	Внутренний координатор МРЦ	Анализ и выводы
3.5.	Кадровые перестановки.	01/08/22	31/08/22	Директор	Приказы
3.6.	Приведение УМК и ресурсной базы Центра в соответствие с внесенными корректировками.	01/08/21	31/08/22	Руководитель МРЦ, зам. по УВР, зам по АХЧ	Номенклатура дел

